



Handwritten notes and signatures at the top of the page.

กบงวิชาการและแผนงาน  
เลขรับ ๐๕๖๗  
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๑:๑๖

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานคลัง ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ถ.ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา(ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

Handwritten signature of Namni Klaiyaling.

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

# ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนผังเมืองสาย ก ๓  
ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ครั้งที่ ๒)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ  
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์  
โดยนายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ  
บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๔-๑๒๐ ถนนสวรรค์วิถี ตำบล/แขวงปากน้ำโพ  
อำเภอ/เขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๐๑๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง”  
อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จ้าง บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด ดำเนินการ  
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนผังเมืองสาย ก ๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์  
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา  
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๑๐,๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สิบล้านหกแสนห้าหมื่น  
เก้าพันบาทถ้วน-) เนื่องจาก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ร่วมกับผู้ควบคุมงาน  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว พบปัญหาเรื่องค่าระดับผิวจราจรในการ  
ก่อสร้าง ซึ่งแบบแปลนได้กำหนด ค่าระดับต่ำกว่า +๒.๕ เมตร รทก. ซึ่งคณะผู้เข้าตรวจสอบเห็นว่าค่าระดับผิว  
จราจรตามแบบแปลนกำหนดต่ำเกินไปไม่เหมาะสม เนื่องจากค่าระดับผิวจราจรต่ำกว่า +๒.๕ เมตร รทก. จะทำให้  
น้ำท่วมถนนและไม่สามารถใช้ถนนดังกล่าวเป็นคันกันน้ำได้ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลน โดยการยกค่าระดับผิวจราจร  
ขึ้นให้เท่ากับ +๒.๕ เมตร รทก. ประกอบกับตรวจสอบโครงการฯ ยังพบปัญหาพื้นที่ก่อสร้างกำแพงกันดินในจุด  
บริเวณที่เป็นข้อพิพาทกับนางประภาศรี อยู่แก้ว ยังไม่ได้ชื้อยุดีและอาจล่าช้าใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินของศาล  
ควรตัด ค่างานก่อสร้างในบริเวณพิพาทดังกล่าวออกทั้งหมด และเพิ่มงานส่วนที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
ที่กล่าวถึง จึงมีมติเห็นควรให้หยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วมอบหมายคณะกรรมการจัดทำ  
แบบรูปารายการงานก่อสร้างดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ จึงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ  
อีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแบบแปลน  
ปัญหาเรื่องค่าระดับผิวจราจรในการก่อสร้าง ปัญหาพื้นที่ก่อสร้างที่ยังเป็นข้อพิพาทยังไม่ได้ชื้อยุดี พร้อมเพิ่มงาน  
ส่วนที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ พร้อมประมาณการเปรียบเทียบงานเพิ่มหรืองานลด แก้ไขวงงาน  
เพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนและทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ )

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นายอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช )



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากเทศบาลนคร นครสวรรค์ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อทำการแก้ไขแบบแปลน ขณะนี้ เทศบาลฯ ได้ทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. พิจารณานอมนัดค่าปรับงานก่อสร้างฯ จำนวน ๕๔ วัน โดยคิดจากช่วงระยะเวลานับถัดจาก วันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อนวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการก่อสร้างฯ พิจารณางดค่าปรับตามสัญญาจ้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นับถัดจากวันสิ้นสุด สัญญาจ้างฯ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๓. แก้ไขรายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๑ แผ่น และรายละเอียดในการเปรียบเทียบประมาณราคา งานลด - งานเพิ่ม จำนวน ๓ แผ่น

๔. แก้ไขรายละเอียดวงงานตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๓ แผ่น

เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเนื่องจากมีใช้ความผิดของผู้รับจ้าง และเพื่อประโยชน์แก่ หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ จึงงดค่าปรับและแก้ไขสัญญาจ้างงานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. งดค่าปรับงานก่อสร้างฯ จำนวน ๕๔ วัน โดยคิดจากช่วงระยะเวลานับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา จ้างฯ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อนวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ โดยงดค่าปรับตามสัญญาจ้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒. แก้ไขรายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๑ แผ่น และรายละเอียดตามใบเปรียบเทียบราคากลาง งานลด - งานเพิ่ม จากการแก้ไขแบบ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๓ แผ่น

๓. แก้ไขรายละเอียดวงงานตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๓ แผ่น

การงดค่าปรับและการแก้ไขสัญญาจ้างครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ , ๑๐๒ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ , ๑๘๒

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ )

ลงชื่อ.....พยาน  
( นายสมิต เสริมนิภารัตน์ )

ลงชื่อ.....นิติกร  
( นายวิสูตร พุ่มเรือง )  
( นิติกรปฏิบัติการ )

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นายอนันต์ ชำนาญโหลหะวานิช )

ลงชื่อ.....พยาน  
( นางวรรณ พวงสมบัติ )

ลงชื่อ.....ตรวจ/ทาน  
( นางมณี คล้ายคลึง )




ใบเปรียบเทียบราคากลาง งานลด - งานเพิ่ม จากกรณีแก้ไขแบบ (ครั้งที่ 1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจร ค.ศ.ส. ถนนสาธิตจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก.๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธิตจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก.๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  
หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครสวรรค์  
ประมาณการโดย นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ, นายปริญญา ตราชู

ค่างานเดิม

ค่างานใหม่

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง						
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FACTOR F	ค่าต่อหน่วย X F				ราคากลาง	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FACTOR F	ค่าต่อหน่วย X F	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร - งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,215.00	20.71	45,872.65	1.3266	27.47	60,854.66	1	งานผิวจราจร - งานขุดดินและขนย้าย - งานถมดินยกระดับผิวจราจร	ลบ.ม.	5,713.00	20.71	890.53	1.3266	27.47	401,820.20
2	งานผิวจราจร 2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								2	งานผิวจราจร งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) งานชั้นทาง (BASE COURSES)							
2.1.1	งานชั้นทาง (BASE COURSES)																
2.1.1.1	งานชั้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,151.00	470.32	541,338.52	1.3266	623.93	718,139.42									
2.1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)																
2.1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	288.00	453.09	130,489.92	1.3266	601.07	173,107.93									
2.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)																
2.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)																
2.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (ใช้ตะแกรงเหล็ก))	ตร.ม.	5,753.00	391.05	2,249,710.65	1.3266	518.77	2,984,466.15									
2.2.1.2	รอยต่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	54.00	203.14	10,969.56	1.3266	269.49	14,552.22									
2.2.1.3	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	456.00	130.77	59,631.12	1.3266	173.48	79,106.64									
2.2.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	846.00	73.71	62,358.66	1.3266	97.78	82,725.00									
3	งานไหล่ทาง								3	งานไหล่ทาง งานคัน (EARTHWORK) งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
3.1.1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	340.00	20.71	7,041.40	1.3266	27.47	9,341.12									
3.2	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)																
3.2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)																
3.2.1.1	งานไหล่ทางวัสดุขี้เถ้า (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	338.50	544.93	184,458.81	1.3266	722.90	244,703.05									
4	งานผิวคัน								4	งานผิวคัน รับคอนกรีตผิวคันซ้ายขวา (ใช้กำหนดขนาดก่อสร้าง)	ตร.ม.	1,451.00	670	972,170.00	1.3266	888.82	1,289,680.72
5	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								5	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ งานแป้นเหล็ก (MISCELLANEOUS) งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
5.1.1.1	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 7.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS CUT-OFF (7.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO MD-601)	ต้น	42	31,236.08	1,311,915.36	1.3266	41,437.78	1,740,386.92									
5.1.1.1	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 7.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS CUT-OFF (7.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO MD-601)	ต้น	8	42,862.53	342,900.24	1.3266	56,861.43	454,891.46									
6	งานทาสีผิวจราจร								6	งานทาสีผิวจราจร งานผิวจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	270.00	294.40	79,488.00	1.3266	390.55	105,448.78
7	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								7	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานแป้นเหล็ก (MISCELLANEOUS) งานภูมิทัศน์ (LANDSCAPING WORK) ต้นไม้สูง (TREE PLANTING)							
7.1.1.1	ต้นไม้สูง (ต้นไม้สูง 3.00 ม. สูงอย่างต่ำ 3.00 ม.) (LARGE SIZE (L) 0.075 M. HEIGHT 3.00 M. MIN.)	ต้น	58.00	1,450.00	84,100.00	1.3266	1,923.57	111,567.06									



ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง  
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง


หน่วยงานประจำ ราคา สำนักการช่างเทศบาลนครสมุทรสาคร

ประมาณการโดย นายปิยะพงศ์ จันทระเชื้อ, นายปริญญา ทราย

คำนวณเดิม

คำนวณใหม่

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง						
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X F F				ราคากลาง	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
8	งานท่อระบายน้ำ							8	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม.	ม.	160.00						
8.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
8.1.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	142.00	1,985.92	282,000.64	1.3266	2,634.52	374,102.05	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	160.00	1,985.92	317,747.20	1.3266	2,634.52	421,523.43	
8.2	งานดิน (EARTHWORK)								งานดิน (EARTHWORK)								
8.2.1	งานดินที่ถม (EMBANKMENT)								งานดินที่ถม (EMBANKMENT)								
8.2.1.1	งานทราย (รองพื้นและถมฝั่งท่อ)	ลบ.ม.	90.00	471.91	42,471.90	1.3266	626.04	56,343.22	งานทราย (รองพื้นและถมฝั่งท่อ)	ลบ.ม.	105.00	471.91	51,022.46	1.3266	626.03	66,359.79	
8.3	งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้น เหล็กและประคองท่อ)	ลบ.ม.	54.00	1,730.92	93,469.68	1.3266	2,296.24	123,996.88	งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้น เหล็กและประคองท่อ)	ลบ.ม.	54.00	1,730.92	93,469.68	1.3266	2,296.23	123,996.87	
9	งานบ่อพักน้ำลึก 12 บ่อ								9	งานบ่อพักน้ำลึกสำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม.	บ่อ	12.00					
9.1	งานบ่อพักน้ำลึก	ชุด	12.00	19,037.70	228,452.40	1.3266	25,255.41	303,064.95	- บ่อพักน้ำลึก (สำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม.)	บ่อ	12.00	19,037.70	228,452.40	1.3266	25,255.41	303,064.95	
									งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	ม.	603.00						
									งานขุดดินและถมดิน	ลบ.ม.							
									ทรายหยาบ (รองพื้นและถมฝั่งท่อ)	ลบ.ม.	271.00	471.91	127,587.61	1.3266	626.03	169,655.76	
									งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้น เหล็กและประคองท่อ)	ลบ.ม.	150.00	1,730.92	259,638.00	1.3266	2,296.23	344,435.77	
									ท่อ คสล. Ø 0.60 ม. วมก ชั้น 3	ฟ่อน	603.00	1,585.91	964,233.28	1.3266	2,103.86	1,279,151.86	
									งานบ่อพักน้ำลึกสำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	บ่อ	43.00						
									- บ่อพักน้ำลึก (สำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.)	บ่อ	43.00	16,900.00	726,700.00	1.3266	22,419.54	964,040.22	
									งานบ่อพักน้ำ	บ่อ							
									งานขุดดินและถมดิน	ลบ.ม.	7.00	20.71	144.97	1.3266	27.47	192.31	
									ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.50	453.10	226.55	1.3266	601.08	300.54	
									งานคอนกรีตหยาบ (ปรับระดับและประคองท่อ)	ลบ.ม.	0.50	1,730.92	865.46	1.3266	2,296.23	1,142.11	
									งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม.	1.50	1,980.45	2,970.68	1.3266	2,627.26	3,940.89	
									งานไม้แบบ	ตรม.	22.00	277.87	6,113.14	1.3266	368.62	8,109.69	
									- ค่าแรงไม้แบบ	ตรม.	22.00	133.00	2,926.00	1.3266	176.43	3,821.62	
									- ตะปู	กก.	7.00	28.04	196.28	1.3266	37.19	260.33	
									งานเหล็กเสริม	กก.							
									- เหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	148.00	24.58	3,637.84	1.3266	32.60	4,825.95	
									ฝาตะแกรงเหล็ก								
									- เหล็ก FB 75 X 9 มม. ( 5.3 กก./ม. )	กก.	30.00	32.00	960.00	1.3266	42.45	1,273.53	
									- เหล็ก FB 50 X 6 มม. ( 2.63 กก./ม. )	กก.	59.00	32.00	1,888.00	1.3266	42.45	2,504.62	
									ตะแกรงรั้วตะแกรงกลม								
									- ตะแกรงกลม 50 X 9 มม.	กก.	28.00	50.00	1,400.00	1.3266	66.33	1,857.24	
									- ตะแกรงกลม 50 X 6 มม.	กก.	164.00	50.00	8,200.00	1.3266	66.33	10,378.12	
									งานค่าแรงบ่อพัก	งาน	1.00						
									ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.50	453.10	226.55	1.3266	601.08	300.54	
									งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม.	1.50	1,980.45	2,970.68	1.3266	2,627.26	3,940.89	
									งานไม้แบบ	ตรม.	1.50	277.87	416.81	1.3266	368.62	552.93	
									- ค่าแรงไม้แบบ	ตรม.	1.50	133.00	199.50	1.3266	176.43	264.63	
									- ตะปู	กก.	0.50	28.04	14.02	1.3266	37.19	18.59	
									งานเหล็กเสริม	กก.							
									- เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	45.60	26.96	1,213.20	1.3266	35.76	1,669.43	
									- เหล็กเสริม DE 12 มม.	กก.	8.00	24.58	196.64	1.3266	32.60	260.36	
									ลาวดูเหล็ก	กก.	1.00	33.65	33.65	1.3266	44.64	44.64	
									งานท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. ( ลงสู่สาธารณะ )	ม.	3.00						
									งานขุดดินและถมดิน	ลบ.ม.	4.00	20.90	83.60	1.3266	27.72	110.96	
									ทรายหยาบ (รองพื้นและถมฝั่งท่อ)	ลบ.ม.	1.00	453.10	453.10	1.3266	601.08	601.08	
									งานคอนกรีตหยาบ (รองพื้น เหล็กและประคองท่อ)	ลบ.ม.	1.00	1,730.92	1,730.92	1.3266	2,296.23	2,296.23	
									ท่อ คสล. Ø 0.80 ม. วมก ชั้น 3	ฟ่อน	3.00	1,956.58	5,869.74	1.3266	2,595.59	7,766.74	



ลงชื่อ... ลงชื่อ... ลงชื่อ... ลงชื่อ...

ขอตรวจทาน แยกสางผลงานจากร ค.ส.ล. ถนนสาธารณะจากแยกถนนผางเมืองสาย ก.๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านเจ้าพระยา  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะจากแยกถนนผางเมืองสาย ก.๓ ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านเจ้าพระยา  
 หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครน่าน  
 ประเมินการโดย นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ , นายปริญญา ทรายู


ค่างานเดิม

ค่างานใหม่



ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคาตามเอกสารราคากลาง						ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคาตามเอกสารราคากลาง					
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง				ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
10	งานทางเท้า ค.ส.ล.และทางเดินเท้าแ่งกันดิน								10	งานวางเท้า ค.ส.ล.และทางเดินเท้าแ่งกันดิน							
10.1	งานรองพื้นทางและกันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)									งานรองพื้นทางและกันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
10.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)									งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
10.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	8.00	453.09	3,624.72	1.3266	601.07	4,808.55		งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc - CUBE)	ลบ.ม.	16.00	1,980.45	31,687.20	1.3266	2,627.26	42,036.24		งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc - CUBE)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10.3	งานวางตะแกรงเหล็ก Wiremesh Ø 4 มม. #0.20 ม.	ตร.ม.	314.00	31.50	9,891.00	1.3266	41.79	13,121.40		งานวางตะแกรงเหล็ก Wiremesh Ø 4 มม. #0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10.4	ขอบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	ท่อน	44.00	240	10,560.00	1.3266	318.38	14,008.90		ขอบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานค่าแ่งกันดิน								11	งานค่าแ่งกันดิน							
11.1	งานค่าแ่งกันดิน	ม.	44.00	22,953.81	1,009,967.64	1.3266	30,450.52	1,339,823.07		งานค่าแ่งกันดิน	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานบันได ค.ส.ล.								12	งานบันได ค.ส.ล.							
12.1	งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล.	งาน	1.00	175,456.01	175,456.01	1.3266	232,759.94	232,759.94		งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล.	งาน	-	-	-	-	-	-
12.2	งานราวบันไดและราวกันตก	ม.	54.00	1,200.00	64,800.00	1.3266	1,591.92	85,963.68		งานราวบันไดและราวกันตก	ม.	-	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					8,034,825.88			10,659,000.01		รวมค่างานต้นทุน							10,665,970.16
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								10,659,000.00		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							10,659,000.00


ตัวหนังสือ ( สิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

ตัวหนังสือ ( สิบห้าหมื่นบาทถ้วนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

ลงชื่อ   
 ( นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ )  
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 ผู้ประมาณราคา


ลงชื่อ   
 ( นายปริญญา ทรายู )  
 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน  
 ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง



โครงการ ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓  
ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

งวดงานเดิม	งวดงานใหม่
<p>งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเตือนและสัญญาณเตือนทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> <li>- เสนอแผนงานก่อสร้าง</li> <li>- งานดินคันทางเดิมตัดปรับระดับบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐%MSPD ทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> <li>- งานหินคลุกกรองใต้ผิวทางคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๓๒,๙๕๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งป้ายประกาศงานก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเตือนและสัญญาณเตือนทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> <li>- เสนอแผนงานก่อสร้าง</li> <li>- งานดินคันทางเดิมตัดปรับระดับบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐%MSPD ทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> <li>- งานหินคลุกกรองใต้ผิวทางคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>
<p>งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	<p>งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๘,๘๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓  
ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบันได ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางเท้า ค.ส.ล. และทางเดินบนกำแพงกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่าย เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๘,๘๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


- งานก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่าย เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๘,๘๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๘,๘๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ พร้อมบ่อพัก ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสาธารณะจากแยกถนนฝั่งเมืองสาย ก ๓

ถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้


- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์(ปลูกต้นไม้) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีตีเส้นจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการและเก็บรายละเอียดงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๘,๘๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- งานกำแพงปากท่อ แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- งานบ่อพักตัดขยะ แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๑,๘๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีตีเส้นจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการและเก็บรายละเอียดงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง