



ดุษฎี  
ม.บ.ก.

## บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน  
เลขรับ... ๑๓๓๖/๒๕  
วันที่... ๒๙ พ.ย. ๖๔  
เวลา... ๑๔.๕๕ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งานบริหารข้อมูลข่าวสาร กองทะเบียน  
รับที่... ๒๕๓/๒๕  
รับที่... ๒๙/๑๑/๒๕๖๔  
เวลา... ๑๖:๐๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ สำนักงานคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน” จำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ และลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางวรรณ พวงสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดิน  
เพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ  
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์  
โดยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสารธุรกิจก่อสร้าง ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๖๐๓๕๔๘๐๐๐๘๐๕ มีสำนักงานใหญ่อยู่  
เลขที่ ๘๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาววิเนตรตรา พิสิก  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
และตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มอบอำนาจให้นายณรงฤทธิ์ เลือดทหาร ในฐานะ  
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสารธุรกิจก่อสร้าง  
ดำเนินการโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา  
พาสาน รายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ค่าดำเนินการ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสาร-  
ธุรกิจก่อสร้าง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอยายเวลาเข้าปฏิบัติงานและขอยายเวลาทำการตาม  
สัญญาในพื้นที่ก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน  
เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่า บริเวณพื้นที่  
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีน้ำท่วมไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมเวลา ๘ วัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เห็นว่าโครงการก่อสร้าง  
ดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป  
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ และเสนอเห็นควรพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างฯ จำนวน ๘ วัน ตั้งแต่  
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างฯ ตั้งแต่วันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๒๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเนื่องจากไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง เห็นควรขยาย  
ระยะเวลางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำ  
เจ้าพระยา พาสาน สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ วัน ตั้งแต่  
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างฯ ตั้งแต่วันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๒๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การขยายระยะเวลางานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)  
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายณรงฤทธิ์ เลือดทหาร)  
ผู้รับมอบอำนาจ




บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)  
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายณรงฤทธิ์ เลือยทหาร)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายพิสิษฐ์ จาริกสกุลชัย)  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวรรณ พวงสมบัติ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ)..........นิติกร  
(นางปราถปรีญา นพลาภรณ์)  
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้พิมพ์  
(นางสาวจุไรรัตน์ เศรษฐพงษ์)