



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์
ที่ นว ๕๒๐๐๓/- ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานการคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเริ่มตั้งแต่แยกทางเข้า NSC ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิชญ์โลก (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ต้นฉบับ

63-017-092-963

บันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพร้อมปรับปรุงฝิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเริ่มตั้งแต่แยกทางเข้า NSC ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗
จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก (ครั้งที่ ๒)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์
โดย นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท
เงินชุมทอง จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๔๒/๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสรรเสริญ นภาพร กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ นว. ๐๐๒๔๙๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย
นางกนิษฐา หมวกเหล็ก ผู้รับมอบอำนาจ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำบันทึก
ต่อท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จ้างบริษัท เงินชุมทอง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างระบบระบาย
น้ำและรวบรวมน้ำเสียพร้อมปรับปรุงฝิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาลเริ่มตั้งแต่แยกทางเข้า NSC ถึงแยกนวมินทร์
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก รายละเอียดตามสัญญา เลขที่
๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น
๔๙,๙๖๘,๘๘๘.๐๐ บาท (-สี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบแปดบาทถ้วน-) เนื่องจาก
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ตรวจสอบพบว่า ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ระบุว่าฝิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๐.๒๐
เมตร กว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๓๐ เมตร แต่สภาพสถานที่ก่อสร้างจริงช่วงประมาณ sta.๑ + ๗๓๐ ถึง
ประมาณ sta.๑ + ๙๐๕ ความกว้างเพียง ๘.๗๐ - ๘.๙๐ เมตร ซึ่งสถานที่ก่อสร้างขีดแนวเขตที่ดินของประชาชน
จึงทำให้ความกว้างไม่ตรงกับแบบแปลน (๙.๐๐ เมตร) ทำให้พื้นที่ดำเนินการขาดหายไป ๒๘.๗๕ ตารางเมตร
ประกอบกับตามคำร้องของชุมชนรวมใจพัฒนา , ชุมชนพระบางมงคล และชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ ขอให้เทศบาล
นครนครสวรรค์ปรับระดับถนนให้ต่ำลงจากแบบแปลน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน ซึ่งตามแบบแปลนทาง
เชื่อมระหว่างถนนโครงการกับถนนเดิม ไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับระดับให้ประชาชนสัญจรได้
สะดวก ระบุเพียงว่าให้ดำเนินการซ่อมแซมเท่านั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมตรวจสอบและมติที่ประชุม
พิจารณาแล้วว่า

๑. พื้นที่ดำเนินการส่วนที่ขาดหายไป (๒๘.๗๕ ตารางเมตร) ซึ่งถือว่าเป็นงานลด ควรให้ผู้รับจ้าง
ทำงานเพิ่มบริเวณทางเชื่อมทางขึ้นสนามกีฬาจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร โดยเป็นจำนวนที่มากกว่า
รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการงานก่อสร้าง แบบแปลนแก้ไขเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ และ

๒. การปรับลดค่าระดับก่อสร้าง (ฝิวจราจร) ทำให้ปริมาณวัสดุหินคลุกมีจำนวนลดลงเป็นเงิน
จำนวน ๔๓,๐๖๓.๙๕ บาท ควรให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณแยกโรงเรียนยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่า
เป็นเงินจำนวน ๗๒,๑๑๘.๖๗ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนรูปรายการงานก่อสร้าง แบบแปลนแก้ไขเลขที่
๒๕/๒๕๖๒ และแบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น
ในส่วนค่างานที่เพิ่ม ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)



เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้ประชาชนสามารถ
สะดวกปลอดภัย จึงแก้ไขสัญญาเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. พื้นที่ดำเนินการส่วนที่ขาดหายไป (๒๘.๗๕ ตารางเมตร) ซึ่งถือว่าเป็นงานลด ให้ผู้รับจ้าง
ทำงานเพิ่มบริเวณทางเชื่อมทางขึ้นสนามกีฬาจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ ๓๕ ตารางเมตร โดยเป็นจำนวนที่มากกว่า
รายละเอียดตามแบบแปลนแก้ไขเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ จำนวน ๓ แผ่น

๒. การปรับลดค่าระดับก่อสร้าง (ผิวจราจร) ทำให้ปริมาณวัสดุหินคลุกมีจำนวนลดลงเป็นเงิน
จำนวน ๔๓,๐๖๓.๙๕ บาท ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณแยกโรงเรียนยุพพัฒน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าเป็น
เงินจำนวน ๗๒,๑๑๘.๖๗ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนแก้ไขเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ จำนวน ๓ แผ่น และแบบสรุป
ราคางานก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น

ในส่วนค่างานที่เพิ่ม ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

การแก้ไขสัญญาครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพิสิษฐ์ จาริกสกุลชัย)

ลงชื่อ.....นิติกร
((นายวิสูตร พุ่มเรือง))
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางวรรณ พวงสมบัติ)

ลงชื่อ.....ตรวจ/ทาน
(นางมณี คล้ายคลึง)

