



## บันทึกข้อความ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	
เลขรับ 151 / 65	ส.ก. 2565
วันที่ 29	ส.ก. 2565
เวลา 14.55	

ส่วนราชการ ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์  
ที่ นว ๕๒๐๐๔/- ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทางขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) และ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง



บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทางขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

.....

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย นายจิตตเกษมณี นิโรจน์รัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เงินชุมทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๒/๒ ถนนสวรรคคีวิถี โดย นายสรรเสริญ นภาพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๕๓๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๐๕๕๓๐๐๐๑๔๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบอำนาจให้ นางกนิษฐา หมวกเหล็ก ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทางขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๔๐,๐๕๘.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าสิบบแปดบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญานวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ งดค่าปรับให้ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ค่าปรับวันละ ๒๖,๔๗๓ บาท

เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีหนังสือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์รัฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)  
  
บริษัท เงินชุมทอง จำกัด

๑. ผู้รับจ้างมีหนังสือ ที่ จท.๒๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ของควั่นค่าปรับงานก่อสร้างฯ โดยผู้รับจ้างอ้างเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยค่าปรับร้อยละ ๐)

๒. หนังสือ ที่ จท.๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ , งวดงานที่ ๓ , งวดงานที่ ๔ และงวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) โดยเทศบาลฯ ลงรับหนังสือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบและสัญญา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา แต่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง จำนวน ๑๗ วัน (นับถัดจากวันสิ้นสุดการงดค่าปรับ งดค่าปรับถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างวันละ ๒๖,๔๗๓.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าปรับ ๔๕๐,๐๔๑.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องค่าปรับงานก่อสร้างฯ ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ทำสัญญาหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) และมีการส่งงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ปัจจุบันยังมีการประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร)(คราวที่ ๑๖) ซึ่งมีค่าปรับจำนวน ๑๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดวันงดค่าปรับ (งดค่าปรับถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ค่าปรับวันละ ๒๖,๔๗๓.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นค่าปรับทั้งหมด ๔๕๐,๐๔๑.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานมีมติเห็นชอบให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ (ศูนย์) เนื่องจากสัญญาจ้างดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)



คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ งานปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทางขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน ข้อ ๑๗ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ดังนี้

### ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

#### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๖,๔๗๓.๐๐บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ 0 บาท (ศูนย์) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ 0 บาท (ศูนย์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธรรฐ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)




ข้างจนถึงวันออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างชนิดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจนันทรรัฐ)


(ลงชื่อ)..........  
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายพิสิษฐ์ จาริกสกุลชัย)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมบัติ วรวิเวทย์)

(ลงชื่อ)..........นิติกร  
( นายศุภกร เพิ่มพูน )  
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้พิมพ์  
(นางมณี คล้ายคลึง)

# ต้นฉบับ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทาง  
ขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต เมือง  
นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย  
นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง  
กับบริษัท เงินชุมทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๒/๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/  
เขต เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ โดยนายสรรเสริญ นภาพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม  
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  
E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๑๕๓๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๐๕๕๓๐๐๐๑๔๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบ  
อำนาจให้ นางกนิษฐา หมวกเหล็ก ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบ  
ท้ายบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทาง  
ขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๘๘,๘๘๘.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปด  
พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ งคค่าปรับให้ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๕ ค่าปรับวันละ ๒๖,๔๗๓ บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน  
๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว  
๖๕๕ เมตรและก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนรายละเอียดของ  
เทศบาล นั้น

เนื่องจาก ตามแบบแปลน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๗๕  
ตารางเมตร แต่จากการตรวจสอบสถานที่จริง กว้าง ๗.๐๐ - ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร พื้นที่รวม ๕,๒๕๒ ตาราง  
เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการของสัญญาและราคากลางค่าก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ  
รับพัสดุเสนอข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)



๑. เห็นควรปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๓๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างทั้งสิ้น (๑๐,๕๘๘,๘๘๘.๐๐ - ๖๔๘,๘๓๐.๐๐) ๙,๙๔๐,๐๕๘.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าสิบบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๒. เห็นควรแก้ไขวงงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๗,๘๓๖.๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ดำเนินการขุดและวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักได้ความยาว ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมเชื่อมบ่อพักเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ และก่อสร้างฝิวจราจร หนา ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทาสีตีเส้นจราจร งานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง งานติดตั้งป้ายโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการของสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้วเสร็จ

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ งานปรับปรุงฝิวจราจร ถนนจักรวาลส่วนต่อขยายตั้งแต่ทางขึ้นชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ถึงแยกพหลโยธิน ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๖๔๘,๘๓๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างทั้งสิ้น (๑๐,๕๘๘,๘๘๘.๐๐ - ๖๔๘,๘๓๐.๐๐) ๙,๙๔๐,๐๕๘.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าสิบบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๒. แก้ไขวงงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๗,๘๓๖.๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ดำเนินการขุดและวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักได้ความยาว ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมเชื่อมบ่อพักเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ และก่อสร้างฝิวจราจร หนา ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทาสีตีเส้นจราจร งานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง งานติดตั้งป้ายโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการของสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้วเสร็จ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ แผ่น

การแก้ไขสัญญานี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจิตตเกษมนธ์ นิโรจน์ธนรัฐ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางกนิษฐา หมวกเหล็ก)




บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณธ์ นิโรจน์ธรรฐ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางกนิษฐา หวมกเหล็ก)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายพิสิษฐ์ จาริกสกุลชัย)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมบัติ วรวิเวทย์)

(ลงชื่อ)..........นิติกร  
(นายวิศรุต พุ่มเรือง)  
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้พิมพ์  
(นางมณี คล้ายคลึง)

