




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๔/-

ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง ขอส่งสำเนาทะเบียนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนอัมรินทร์ จากหน้าแพลตฟอร์มเทศบาลถึงแยกถนนหน้าป่าช้าจีน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง



ต้นฉบับ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอัมรินทร์ จากหน้าแพลตฟอร์มเทศบาลถึงแยก
ถนนหน้าป่าช้าจีน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

.....

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ
อำเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ระหว่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดย นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่าย
หนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เอเชีย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๑๕/๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล
นครศรีธรรมราชตึก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพรชัย แซ่จิว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว. ๐๐๓๒๐๒ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๐๓๕๒๖๐๐๐๑๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๔ แนบท้ายบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอัมรินทร์
จากหน้าแพลตฟอร์มเทศบาลถึงแยกถนนหน้าป่าช้าจีน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๘,๘๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ค่าปรับวันละ ๒,๑๕๘.๐๐ บาท โดยงานก่อสร้างฯ มีความยาวที่ระบุในแบบ
แปลน ๕๖๔.๕๐ เมตร และพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๖ ตารางเมตร
เนื่องจาก

๑. ขณะที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาไประยะหนึ่ง ช่างควบคุมงานได้ตรวจสอบความยาว
และพื้นที่ในการก่อสร้างปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีความยาวตรงกับที่ระบุไว้ในแบบแปลนได้ เนื่องจาก
พื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าวมีบางส่วนเป็นถนน ค.ส.ล.เดิมพร้อมท่อระบายน้ำซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี
ประกอบกับบริเวณระหว่าง STA ๑๒๕ - STA ๑๕๐ ระยะทางประมาณ ๑๓.๐๐ เมตร เป็นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านของ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย แซ่จิว)



ประชาชนซึ่งไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน โดยอ้างสิทธิในที่ดินดังกล่าวว่าเป็น ส.ก.๑ จึงต้อง
ทำการปรับแก้ไขตามสภาพพื้นที่และลักษณะปัญหาดังกล่าว และจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นสามารถปฏิบัติงาน
ให้ปริมาณงานครบตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนได้

๒. ผู้รับจ้างได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ จากเดิมนายสำราญ แซ่จิว เปลี่ยนเป็น
นายพรชัย แซ่จิว

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาแล้วเสนอเห็นควรให้ดำเนินการ

๑. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเทศบาลฯ กับประชาชน เห็นควรให้ดำเนินการแก้ไข
งานโครงการดังกล่าว โดยเว้นพื้นที่ส่วนที่เป็นถนน ค.ส.ล.เดิมพร้อมท่อระบายน้ำซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งาน
ได้ดี จำนวน ๕ จุด คือ

๑.๑ ทางเข้าซอยเขากบเฮอร์วีน ซอย ๒ ระหว่าง STA ๐๔๓ - ๐๔๗ ความยาว ๔.๐๐ เมตร
คิดเป็นพื้นที่ ๗.๔๐ ตารางเมตร

๑.๒ ทางเข้าซอยเขากบเฮอร์วีน ซอย ๓ ระหว่าง STA ๑๑๕ - ๑๑๙ ความยาว ๔.๐๐ เมตร
คิดเป็นพื้นที่ ๗.๔๐ ตารางเมตร

๑.๓ ทางเข้าซอยเขากบเฮอร์วีน ซอย ๔ ระหว่าง STA ๑๕๐ - ๑๕๔ ความยาว ๔.๐๐ เมตร
คิดเป็นพื้นที่ ๗.๔๐ ตารางเมตร

๑.๔ ทางเข้าซอยเขากบเฮอร์วีน ซอย ๕ ระหว่าง STA ๒๖๕ - ๒๗๑ ความยาว ๖.๐๐ เมตร
คิดเป็นพื้นที่ ๑๑.๑๐ ตารางเมตร

๑.๕ หน้าบ้านเลขที่ ๒๘/๑ ระหว่าง STA ๑๓๖ - ๑๕๐ ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร คิดเป็น
พื้นที่ ๒๕.๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแก้ไข แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผ่น

๒. พื้นที่รวมที่จะต้องเว้นไว้คิดเป็น ๕๕.๒๐ ตารางเมตร และนำพื้นที่ดังกล่าวที่เว้นไว้ไปขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ในส่วนที่ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการขยายผิวเพื่อใช้
ในการสัญจร คือ

๒.๑ ระหว่าง STA ๑๑๕ ถึง STA ๒๖๕ ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร มีความกว้างเพิ่มจากที่ระบุ
ไว้ในแบบแปลน ๑.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๐๓.๕๐ ตารางเมตร

๒.๒ ระหว่าง STA ๔๐๐ ถึง STA ๔๕๐ ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร มีความกว้างเพิ่มจากที่ระบุ
ไว้ในแบบแปลน ๐.๒๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๒.๕๐ ตารางเมตร

คิดเป็นพื้นที่ในส่วนที่ขยายเพิ่ม ๑๑๖ ตารางเมตรและมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่าพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ รายละเอียดตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย แซ่จิว)



เพื่อประโยชน์แก่ราชการและประโยชน์สาธารณะ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอัมรินทร์ จากหน้าแพลตฟอร์มเทศบาลถึงแยกถนนหน้าป่าช้าจีน ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเทศบาลฯ กับประชาชน ให้ดำเนินการแก้ไขงานโครงการดังกล่าว โดยเว้นพื้นที่ส่วนที่เป็นถนน ค.ส.ล.เดิมพร้อมท่อระบายน้ำซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ดี จำนวน ๕ จุด คือ

๑.๑ ทางเข้าซอยเขากบเระราวัน ซอย ๒ ระหว่าง STA ๐๔๓ - ๐๔๗ ความยาว ๔.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๗.๔๐ ตารางเมตร

๑.๒ ทางเข้าซอยเขากบเระราวัน ซอย ๓ ระหว่าง STA ๑๑๕ - ๑๑๙ ความยาว ๔.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๗.๔๐ ตารางเมตร

๑.๓ ทางเข้าซอยเขากบเระราวัน ซอย ๔ ระหว่าง STA ๑๕๐ - ๑๕๔ ความยาว ๔.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๗.๔๐ ตารางเมตร

๑.๔ ทางเข้าซอยเขากบเระราวัน ซอย ๕ ระหว่าง STA ๒๖๕ - ๒๗๑ ความยาว ๖.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๑.๑๐ ตารางเมตร

๑.๕ หน้าบ้านเลขที่ ๒๘/๑ ระหว่าง STA ๑๓๖ - ๑๕๐ ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๒๕.๕๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแก้ไข แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผ่น

๒. พื้นที่รวมที่จะต้องเว้นไว้คิดเป็น ๕๙.๒๐ ตารางเมตร และนำพื้นที่ดังกล่าวที่เว้นไว้ไปขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ในส่วนที่ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการขยายผิวเพื่อใช้ในการสัญจร คือ

๒.๑ ระหว่าง STA ๑๗๕ ถึง STA ๒๖๕ ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร มีความกว้างเพิ่มจากที่ระบุไว้ในแบบแปลน ๑.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๐๓.๕๐ ตารางเมตร

๒.๒ ระหว่าง STA ๔๐๐ ถึง STA ๔๕๐ ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร มีความกว้างเพิ่มจากที่ระบุไว้ในแบบแปลน ๐.๒๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๒.๕๐ ตารางเมตร

คิดเป็นพื้นที่ในส่วนที่ขยายเพิ่ม ๑๑๖ ตารางเมตรและมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่าพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ โดย

๓. เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ จากเดิมนายสำราญ แซ่จิว เปลี่ยนเป็นนายพรชัย แซ่จิว รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์เอเซีย ที่ น.อ. ๐๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙ หน้า

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย แซ่จิว)



๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗(๒) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ ในกรณีที่ รายละเอียดของสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพรชัย แซ่จิ๋ว)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพิสิษฐ์ จาริกสกุลชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมบัติ วรวิเวทย์)

(ลงชื่อ).....นิติกร
(นางปราณปรียา นพอาภรณ์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์
(นางมณี คล้ายคลึง)

