



พระราชกรณียกิจ  
Abn V.

กองวิชาการและแผนงาน  
เลขรับ: ๐๕๓๓  
วันที่: ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔  
เวลา: ๐๙:๕๑

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

งานบริหารข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น  
รับที่: ๕๒ / ส.ค. / ๒๕๖๔  
วันที่: ๒๒ / ๓ / ๒๕๖๔  
เวลา: ๑๕.๐๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รับที่: ๒๒ ส. / ๗๕  
วันที่: ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔  
เวลา: ๑๕.๑๐

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างมังกรพ่นน้ำภายในอุทยานสวรรค์ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางวรรณ พวงสมบัติ)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

# ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างมังกรพ่นน้ำภายในอุทยานสวรรค์ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท เคทีสคัลป์เจอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๘/๔ ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวกมลพรรณ วิสุทธิกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นฐ.๐๐๐๑๐๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จ้างบริษัท เคทีสคัลป์เจอร์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างมังกรพ่นน้ำภายในอุทยานสวรรค์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ มีการจัดงานแสดงหุ่นโคมไฟประจำปีภายในอุทยานสวรรค์ตรงบริเวณลานมังกร ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการมังกรพ่นน้ำ โดยมีการจัดเตรียมสถานที่จัดงานแสดงหุ่นโคมไฟ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเนื่องจากมีไขความผิดของผู้รับจ้าง จึงขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ การขยายระยะเวลางานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

บันทึกต่อท้ายสัญญา นี้ ถือเป็น ส่วนหนึ่งแห่งสัญญา จ้าง เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกมลพรรณ วิสุทธิกิจ)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายสมิต เสริมนิภารัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางวรรณ พวงสมบัติ)

ลงชื่อ.....นิติกร  
(นางปราณปรียา นพวารณ)  
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจทาน/ผู้พิมพ์  
(นางมณี คล้ายคลึง)

