



Handwritten notes:
มหาวิทยาลัย + หน่วยงาน
กรมอ.

กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ..... ๑๕๖๕
วันที่..... ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา..... ๑๕.๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์
ที่ นว ๕๒๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

งานบริการข้อมูลสารสนเทศ
รับที่..... ๑๕๖๕
วันที่..... ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา..... ๑๕.๕๕

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานการคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างวางท่อเมนประปาบริเวณถนนจักรวาล (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงาน (เทศบาลฯ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางวรรณ พวงสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาบริเวณถนนจักรวาล (ครั้งที่ ๒)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยนายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ปากน้ำโพวิรุฒิ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๕๕/๘๖ ถนนวงษ์สวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสุตาพร โลหะเจริญ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จ้างบริษัท ปากน้ำโพวิรุฒิ จำกัด ดำเนินการวางระบบท่อเมนประปาบริเวณถนนจักรวาล รายละเอียดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง รวมเป็นเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๔,๘๔๘,๘๘๘.- บาท (-สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-) เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าท่อข้ามถนนบริเวณแยกทางเข้าถนนจักรวาล ท่อเมนประปาขนาด Ø ๓๐๐ มม. (ท่อเหล็ก) ยังมีสภาพการใช้งานได้ดี ทั้งยังรับแรงดันของการจ่ายน้ำได้ดีกว่าท่อ PVC จึงมีความเห็นว่า

๑. ท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) Ø ๓๐๐ มม. บริเวณ Detail ๑ คงใช้ตามเดิม

๒. ท่อเมนประปา (ท่อ PVC) ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ตามแบบ Detail ๑ ให้นำไปเชื่อมต่อเพิ่มเติม บริเวณ Ø ๓๐๐ มม. บริเวณ Detail ๘ โดยให้คงความยาวของท่อเมนประปาเดิม

ซึ่งกรณีท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) Ø ๓๐๐ มม. บริเวณ Detail ๑ คงใช้ตามเดิม ในส่วนของความยาวของท่อเมนประปาที่ต้องวางในบริเวณ Detail ๑ มีความยาว ๑๐.๐๐ เมตร นำไปขุดวางเพิ่มบริเวณ Detail ๘ ตามความยาว ๑๐.๐๐ เมตร (เดิม) แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวต้องขุดวางท่อเมนประปาและอุปกรณ์ดับเพลิงกีดขวางบริเวณหน้าบ้านของประชาชน ผู้รับจ้างเพิ่มท่อเมนประปาและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อไม่ให้กีดขวางบริเวณหน้าบ้านประชาชน โดยมีราคาค่าวางท่อเมนประปาเพิ่มขึ้นจากเดิม ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ราคาค่าก่อสร้าง ๓๓,๓๐๑.๐๒ บาท ความยาวที่เพิ่มจากเดิมเป็น ๒๔.๐๐ เมตร ราคาค่าก่อสร้าง ๔๗,๒๑๗.๖๐ บาท ซึ่งเป็นค่าก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน ๑๓,๙๑๖.๕๘ บาท ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาแล้วให้แก่ใช้สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) Ø ๓๐๐ มม. บริเวณ Detail ๑ คงใช้ตามเดิม ในส่วนของความยาวของท่อเมนประปาที่ต้องวางในบริเวณ Detail ๑ มีความยาว ๑๐.๐๐ เมตร นำไปขุดวางเพิ่มบริเวณ Detail ๘ ตามความยาว ๑๐.๐๐ เมตร (เดิม) และผู้รับจ้างเพิ่มท่อเมนประปาและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อไม่ให้กีดขวางบริเวณหน้าบ้านประชาชน ซึ่งมีราคาค่าวางท่อเมนประปาเพิ่มขึ้นจากเดิม ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ราคาค่าก่อสร้าง ๓๓,๓๐๑.๐๒ บาท ความยาวที่เพิ่มจากเดิมเป็น ๒๔.๐๐ เมตร ราคาค่าก่อสร้าง ๔๗,๒๑๗.๖๐ บาท ซึ่งเป็นค่าก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน ๑๓,๙๑๖.๕๘ บาท รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามหลักวิชาช่าง เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๓) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสุตาพร โลหะเจริญ)



บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณฺ์ นิโรจน์ธนรัฐ)


ลงชื่อ..........พยาน
(นายสมิต เสริมนิภารัตน์)

ลงชื่อ..........นิติกร
(นางปราณปรีชา นพอรณฺ์)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสุดาพร โลหะเจริญ)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางวรรณ พวงสมบัติ)

ลงชื่อ..........ตรวจ/ทาน
(นางมณี คล้ายคลึง)



กลุ่มงาน / งาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อเมนประปาบริเวณถนนจักรวาล

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจักรวาล


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย นายมงคล เจริญรส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม						ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ของเดิม)								1	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ส่วนเพิ่มเติม)							
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 300 มม ชั้น 8.5	2.00	เส้น	5,482.00	10,964.00	954.00	1,908.00	12,872.00		- ท่อ PVC ขนาด Ø 300 มม ชั้น 8.5	4.00	เส้น	5,482.00	21,928.00	954.00	3,816.00	25,744.00
	- ชนิดต่อด้วยแหวนยาง									- ชนิดต่อด้วยแหวนยาง							
	- ท่อนล้นหน้างานปากกระฆัง ขนาด Ø 300 มม (กปภ.)	2.00	ตัว	5,089.00	10,178.00	702.00	1,404.00	11,582.00		- ท่อนล้นหน้างานปากกระฆัง ขนาด Ø 300 มม (กปภ.)	1.00	ตัว	8,640.00	8,640.00	780.00	780.00	9,420.00
	- ปะเก็นยางหน้างาน ขนาด Ø 300 มม	2.00	แผ่น	102.00	204.00	5.00	10.00	214.00		- ปะเก็นยางหน้างาน ขนาด Ø 300 มม	2.00	แผ่น	102.00	204.00	5.00	10.00	214.00
	- น็อตสกรูขนาด Ø 3/4" X 4"	24.00	ตัว	38.00	912.00	2.00	48.00	960.00		- น็อตสกรูขนาด Ø 3/4" X 4"	24.00	ตัว	38.00	912.00	2.00	48.00	960.00
								25,628.00									36,338.00
	รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง (ของเดิม)							25,628.00		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง (ส่วนเพิ่มเติม)							36,338.00
	ค่า FACTOR (F) = 1.2994							7,673.02		ค่า FACTOR (F) = 1.2994							10,879.60
	รวมเป็นเงิน							33,301.02		รวมเป็นเงิน							47,217.60
	ปรับลด									ปรับลด							
	รวมราคา ทั้งสิ้น							33,301.02		รวมราคา ทั้งสิ้น							47,217.60

ลงชื่อ.....ผู้ทำ
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

นายมงคล เจริญรส
นายช่างโยธาอาวุโส