



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ ๐๑๕
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗:๕๕

ส่วนราชการ ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง สำนักงานการคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓/-

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ สำนักงานการคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา “พาสาน” จำนวน ๑ ป้าย ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ และลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางวรรณ พวงสมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดิน
เพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสารธุรกิจก่อสร้าง ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๖๐๓๕๔๘๐๐๐๘๐๕ มีสำนักงานใหญ่
เลขที่ ๘๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาววิเนตรตรา พิสิทธิ์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นว.๐๐๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
และตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มอบอำนาจให้นายณรงฤทธิ์ เลือดทหาร ในฐานะ
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานว่า

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสารธุรกิจก่อสร้าง
ดำเนินการโครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
พาสาน จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ รายละเอียดตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ค่าดำเนินการ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ประกอบกับบันทึกข้อความของส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง ที่ นว ๕๒๐๐๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่า ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ป้ายอะคริลิก
ตัวอักษร พาสาน ด้านในตัวอักษรเป็นหลอด LED แบบโมดูลฟูลคัลเลอร์ ป้ายอะคริลิกตัวอักษร อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านในตัวอักษรเป็นหลอด LED ไฟสีขาว ออกไฟด้านหน้าและด้านข้างของตัวอักษร ด้านหลัง
ตัวอักษรเป็นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ทำสีขาว ระบบไฟฟ้า เดินสายร้อยท่อ พร้อมเบรกเกอร์และตู้กันฝน
ตามแบบแปลนนั้นพื้นที่ให้แสงสว่างเพียงพอแล้ว แต่ในรายการประมาณราคาก่อสร้างได้ระบุปริมาณไฟฟ้า
แสงสว่าง Floodlight ๑๕๐w daylight ต้นน้ำมาตรฐาน LP๖๕ ส่องป้ายพร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและ
โซล่าเซลล์ติดตั้งพร้อมขาอีก จำนวน ๓ ชุด เพราะจะทำให้แสงสว่างในป้ายอะคริลิกตัวอักษรนั้นด้วย
ความสวยงามลง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงของ
โครงสร้างป้ายแต่อย่างใด จึงเห็นควรปรับลดงานไฟฟ้าแสงสว่าง Floodlight ๑๕๐w daylight ต้นน้ำมาตรฐาน
LP๖๕ ส่องป้ายพร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่างและโซล่าเซลล์ติดตั้งพร้อมขาอีก จำนวน ๓ ชุด เป็นจำนวนเงิน
๘,๓๗๐.๐๐ บาท รวมค่า Factor (F) = ๑.๓๐๕๖ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๒๗.๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) และเห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน (๒๔๐,๐๐๐.๐๐ -
๑๐,๙๒๗.๘๗) ๒๒๙,๐๗๒.๑๓ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) นั้น

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาคจัดหาที่ดินเพื่อสร้าง
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน จำนวน ๑ ป้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณรงฤทธิ์ เลือดทหาร)
ผู้รับมอบอำนาจ



๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขข้อความในข้อ ๑ แห่งบันทึกตกลงจ้าง โดยใช้ข้อความนี้แทน
รายการเดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาค จัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนรายละเอียด ของเทศบาลฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณอาคารพาสาน เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

เปลี่ยนแปลงเป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างป้ายรายนามผู้บริจาค จัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนรายละเอียด ของเทศบาลฯ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ (แก้ไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณอาคารพาสาน เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขข้อความในข้อ ๔ (ข) แห่งสัญญาจ้าง

รายการเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๗๐๐.๙๓ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาท เก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาารมเป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- หล่อฐานราก ตอม่อ คาน พื้นป้าย
- ทำผิวตกแต่ง
- ติดตั้งหินสังเคราะห์พร้อมแกะรายชื่อ
- ติดตั้งป้ายตัวอักษร
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
- ปรับพื้นที่และปูหญ้าคืนสภาพเดิม

ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้าง รวมทั้งทำความสะอาด สถานที่ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้ว เสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ฤทธิ์ เลือดทหาร)
ผู้รับมอบอำนาจ



เปลี่ยนแปลงเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๒๙,๐๗๒.๑๓ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๙๘๖.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๙,๐๗๒.๑๓ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้


- ติดตั้งป้ายระหวางดำเนินการก่อสร้าง
- หล่อฐานราก ตอม่อ คาน พื้นป้าย
- ทำผิวตกแต่ง
- ติดตั้งหินสังเคราะห์พร้อมแคะรายชื่อ
- ติดตั้งป้ายตัวอักษร
- ปรับพื้นที่และปูหญ้าคืนสภาพเดิม

ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้าง รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการของสัญญา และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อความอย่างอื่นคงเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเดิมทุกประการ และบันทึกต่อท้ายสัญญานี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
 (นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
 (นายณรงค์ฤทธิ์ เลือดทหาร)
 ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)..........พยาน
 (นายพิชิตฐ์ จาริกสกุลชัย)
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ)..........พยาน
 (นางวรรณ พวงสมบัติ)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ)..........นิติกร
 (นางสาววดีจณา แปกสูงเนิน)
 (.....)
 นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้พิมพ์
 (นางสาวจุไรรัตน์ เศรษฐพงษ์)